
 附件1
采购需求

本次采购为一个标段，中标的供应商须具有会计师事务所或具有项目造价咨询管理相关营业执照。工作内容为工作内容分为2项：一是大庆市2023年增发国债高标准农田建设项目（含2023年结余资金项目）竣工验收；二是2023年增发国债高标准农田项目中期监督检查，，凡是参与了大庆市辖区内2023年增发国债高标准农田项目建设或提供相关服务的公司不允许参与此次竞标。

一、大庆市2023年增发国债高标准农田建设项目竣工验收

（一）验收工作范围

大庆市2023年增发国债高标准农田建设项目，包括：
2023年肇源县增发国债高标准农田建设项目；

2023年杜蒙县增发国债高标准农田建设项目（新建）；
2023年大同区增发国债高标准农田建设项目（改造提升）；
2023年结余资金项目（含2023年结余资金项目和2023增发国债结余资金项目）
    （二）验收程序
县级农业农村局在项目建设完工并进行初步验收合格后，向市农业农村局提出项目竣工验收申请。市农业农村局在收到项目竣工验收申请后，提前1天通知本次中标供应商展开竣工验收工作，供应商要及时组织专家开展竣工验收。

由本次中标的供应商组织专业人员组成验收组（5人以上）对申请竣工验收的项目进行验收，验收组由一名经验丰富、领导能力强的专业人员任组长，组成人员包括注册会计师1名、建筑工程专业一级建造师1名、公路工程专业一级建造师1名、水利水电工程一级专业建造师1名、一级造价师1名，按照黑龙江省农田建设管理规程（第二次修订稿）（黑农厅规〔2022〕4号）要求，竣工验收组专家均从省级专家库中抽取。由供应商负责从省专家库随机抽取专家，进场前，要向采购单位进行备案，包括专家的专业证书。竣工验收过程中产生的专家费用由供应商承担，包括专家费、交通费、伙食费、住宿费等。验收开始前，供应商要组织验收组研究学习国家、省、市关于高标准农田竣工验收的相关规定，根据工作实际制定具体验收方案计划，明确各专家竣工验收责任，确定每项建设内容的验收方法，确保方案可行性和合理性，报大庆市农业农村局农田建设管理科审定。

验收后，对项目存在的问题提出意见，下达整改通知，并对验收问题整改情况进行复验。

验收合格后，提交重要设备、设施及隐蔽工程影像资料，每个工程设备的经纬照片（电子版并打印装订成册），出具竣工验收情况报告（报告需经供应商签字盖章、验收报表中明确每位专家负责验收的内容，并经专家签字盖章），一式5份，供应商对竣工验收情况报告的真实性、完整性负责，对整体竣工验收情况负责。

    （三）验收内容

1.项目初步设计批复内容或项目调整变更后批复内容的完成情况。

2.各级财政资金和自筹资金到位情况。

3.资金使用规范情况，包括项目专账核算、专人管理、入账手续及支出凭证完整性等。

4.项目管理情况，包括法人责任履行、招投标管理、合同管理、施工管理、监理工作和档案管理。

5.项目建设情况，包括现场查验工程设施的数量和质量、耕地质量、农机作业通行条件等，并对监理、四方验收、初步验收等相关材料进行核查。

6.项目区群众对项目建设的满意程度。

7.项目信息备案、地块空间坐标上图入库等情况。

8.国家、省、市检查发现问题整改情况。
9.其他需要验收的内容。

    （四）验收依据
国家和省、市农田建设政策、管理制度，相关行业标准、规范、规程，有关建设规划、年度任务资金计划、项目批复文件及项目工程调整变更批复文件，经批复的项目初步设计，初步验收报告及竣工验收申请、项目建设合同、资金下达拨付等文件等文件资料。按照有关规定应取得的项目建设其他审批手续。
    （五）验收方法
    听取汇报、查验账册、调阅档案、现场实地核查、测试运行、走访农户、召开座谈会等。应将项目建设内容与资金核查相结合，充分运用现代信息技术和科技手段，提高验收工作质量和效率。
（六）验收时间
2024年10月开始，本着县（区）申请验收一个项目，验收一个项目的原则，尽快做好项目竣工验收工作。

    （七）工程量
具体验收项目的建设内容、种类和数量见各县（区）项目建设卡（建设卡见附件2）。

以下内容（包括但不限于）作为验收重点：

机电井要测量每眼井的位置坐标、井深、井管直径、管壁厚度；

高压输电线路要测量垂度，线杆埋深、杆距、电缆的型号，线路长度；

低压输电线路要测量地埋深度和施工情况、电缆型号、线路长度；

设备的数量、质量、合格证；

每套机电井设备的试运行，出水量测试；

田间路、晒场的强度要取样检测、宽度、长度、路肩压实度、坡度、水稳层、面层厚度；

桥涵、斗农门、分水闸、节制闸的混凝土强度、尺寸；

井房的设计参数；

沟渠及渠系建筑物的数质量情况；

其他建设内容的数质量情况。
   （八）工作要求
对项目内业、外业、财务三方面进行全面验收，并对验收结果负责。其中重点对外业中工程质量进行验收，所有建设内容全部符合设计文件和国家强制性标准要求，检查、检测每一项内容都要有经纬度照片，形成电子材料，并彩印出文件装订成册作为竣工验收情况报告的附件。

由于市级竣工验收工作时限要求较高，中标供应商应积极配合大庆市农业农村局的竣工验收工作，提前成立验收组，服从工作安排和验收要求，保证竣工验收工作及时、顺利、有效开展。否则，大庆市农业农村局有权单方终止本次中标供应商的服务合同，不支付合同款，并视情追究工作的延误责任（签约合同价的5%-10%违约金）。
    二、2023年高标准农田建设项目中期监督检查
   （一）监督检查范围

1.2023年肇源县增发国债高标准农田建设项目（新建）；
2.2023年杜蒙县增发国债高标准农田建设项目（新建）；3.2023年大同区增发国债高标准农田建设项目（改造提升）；   
    （二）监督检查内容

    1.项目管理方面

    （1）勘测、设计单位是否在省、市公共资源交易平台进行公开招标；资质是否符合规定要求；项目设计内容是否符合国家和省政策规定；工程建设地点是否超出项目区区域范围；设计单位施工图纸签字盖章是否完善。

监理、施工单位是否在省、市公共资源交易平台进行公开招标；资质是否符合规定要求；项目上报实施进度与实际实施进度是否一致；监理、施工单位进场人员是否按投标书承诺到岗到位；监理、施工单位是否对单元工程、隐蔽工程进行质量评定和验收；监理、施工单位是否有平行检测、自检记录；监理、施工单位是否有监理日志、施工记录；监理、施工单位使用的技术规程、规范和质量标准是否正确。 

    （3）项目法人、监理单位、施工单位工程质量评定资料是否同步、准确、规范。
    2.资金管理方面

    （1）项目建设内容是否符合农田建设项目资金支出范围；工程招标前是否经过财政部门投资评审或第三方机构评审；单项工程（设备）造价是否明显超过同类、同规格工程（设备）造价；项目管理费提取数额是否符合国家、省有关规定；招标代理机构、勘测、设计单位是否超过规定标准取费。
    （2）项目资金拨付是否按照合同规定和项目实施进度拨付；项目管理费支出是否符合国家和省规定要求；项目资金拨付是否履行审批程序。
3.工程质量方面

    （1）原材料。工程使用的原材料（中砂、骨料、水泥、钢材等）是否有出厂证明和检测报告。
（2）中间产品。混凝土配合比、混凝土试块是否有试验报告；金属结构、机电设备、启闭机是否有出厂合格证；工程预制构件是否有出厂合格证（准用证）或经过检验验收。     

（3）工程质量。项目建设的泵站、水闸、渡槽、农桥、涵洞、跌水等建筑物，渠道混凝土衬砌、硬化机耕道路、砂石路及混凝土晒场、农用井、谷坊（沟头防护）、岸坡防护和输电线路等工程质量，是否达到设计指标和规范要求。
    （三）监督检查政策依据
    1.项目管理
    《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《高标准农田建设通则》、《农田建设项目管理办法》、《黑龙江省优化营商环境条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建设工程勘察设计管理条例》、《必须招标的工程项目规定》、《黑龙江省农田建设项目管理实施办法（试行） 》（黑农厅规〔2019〕25号)、《黑龙江省农田建设项目管理规程》（第二次修订稿）（黑农厅规〔2022〕4号），以及省农业农村厅下发的年度项目建设要求等。

    2.资金管理

    《中华人民共和国预算法实施条例》、《耕地建设与利用资金管理办法》、参照《黑龙江省农田建设补助资金使用管理暂行办法》等。

    3.工程质量管理

    《建设工程质量管理条例》、《黑龙江省农田建设项目工程质量飞检实施办法(试行) 》、《水利工程质量检测技术规程》、《水利工程质量检测管理规定》、《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量监督管理规定》、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》、《钻芯法检测混凝土强度规程》、《超声波检测混凝土缺陷技术规程》、《混凝土结构现场检测技术标准》、《机井技术规范》、《水工混凝土试验规程》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》,以及适用于农田建设工程质量管理的其他行业标准。

   （四）监督检查方式
    服务供应商受大庆市农业农村局委托，对本市辖区内所有项目县（单位）进行监督检查，对监督检查发现的问题，建立问题台账，向市农业农村局项目监督管理科上报监督检查工作报告和整改方案建议。
（五）工作要求

服务供应商对高标准农田建设项目的监督检查要对监督检查的内容进行全覆盖，并对检查结果负责。


