

哈尔滨医科大学大庆分校图书馆南侧大台阶翻修、防水项目中标（成交）明细

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受哈尔滨医科大学大庆分校委托，采用竞争性谈判进行采购图书馆南侧大台阶翻修、防水项目（项目编号：[230001]DXZB[TP]20220022）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（图书馆南侧大台阶翻修、防水项目）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江大石建筑工程有限责任公司

1.2、中标（成交）总价：136,361.16元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他建筑物、构筑物修缮	图书馆南侧大台阶翻修、防水	<p>1、施工地点：哈尔滨医科大学大庆分校图书馆</p> <p>2、图书馆南侧大台阶进行翻修，防水处理，现场实际施工内容以图纸为准。</p> <p>3、做好施工期间的安全防护和成品保护，如对现有设施设备造成损坏，按原状恢复或照价赔偿。</p> <p>二、对施工主材的要求本项目所使用的主材必须由采购方确认后方可采购和使用，如因供应商所提供的主材不能满足采购方要求而造成工期延误，由此造成的一切后果由供应商承担。</p> <p>三、投标与施工供应商在投标时，必须按照招标文件要求提供以项目对应的施工方案。否则，视为投标无效。工程的施工与质量执行国家现行有关工程质量验收规范。供应商负责施工安全，出现施工安全事件均由供应商承担责任。同时，加强现场管理，施工期间若发生采购单位的原有物品丢失、门窗人为破损等情况，造成的损失由供应商承担。</p> <p>四、防疫要求</p> <p>1、施工方负责开展施工人员的健康管理，进出校园按学校保卫处相关规定执行。</p> <p>2、如施工期间发生疫情，施工人员进出校园、施工现场及自身防护均执行学校相关规定。</p> <p>五、处罚因本项目为高校维修项目，为不影响学生的正常生活和学习，必须严格按照合同工期完工。如因施工方原因造成不能按合同工期按时交工，每逾期一天，中标方需向建设方支付全额工程款1%做为违约金。</p>	合同签订后35日历天完工，2022年7月15日-8月20日	苏妮莎	黑2232009202204467	136,361.16	1.0000	项	136,361.16

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

2022年06月10日