

# 铁力市人民法院档案室改造工程合同变更

采购单位(甲方):铁力市人民法院

采购计划号:黑政采计划[2024]20765

供应商(乙方):黑龙江省万吉建设工程有限公司

招标编号:[230001]TLJC[CS]20240002

签订地点:铁力市

签订时间:2024年10月18日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规规定,按档案室改造工程项目(招标编号:[230001]TLJC[CS]20240002)的采购文件及中标(成交)供应商投标(响应)文件等,确定乙方为甲方档案室改造工程项目供应商,经双方协商一致,现签订变更合同。

变更内容:

原合同第一条(一、工程概况5、工期:本工程竣工起止时间2024年11月15日至2024年11月15日,共30天。)

由于提交错误现更改为:一、工程概况5、工期:本工程竣工起止时间2024年11月01日至2024年11月30日,共30天。(原工期:本工程竣工起止时间2024年10月15日至2024年11月15日,共30天。)因甲方无法在规定时间内将档案室所有档案移出。

经甲乙双方友好协商,变更合同为本工程竣工起止时间2024年11月01日至2024年11月30日,共30天。付款时间为本工程竣工后7个工作日内。

原合同其他条款不变。

采购单位(甲方):铁力市人民法院

供应商(乙方):黑龙江省万吉建设工程有限公司

签订时间:2024年10月18日

签订时间:2024年10月18日

