

# 黑龙江省政府采购合同

工程类

采购单位（甲方）：哈尔滨轻工业学校

供应商（乙方）：中韧宝平建设有限公司

采购计划号：斜采[2023]00413 计划编号：[230101]HC[CS]20230037

采购流水号：[230101]HC[CS]20230037 计划编号：[230101]HC[CS]20230037

项目编号：[230101]HC[CS]20230037 捆绑包编号：1包

签订地点：黑龙江省哈尔滨市

签订时间：2023年07月16日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照谈判文件和成交供应商投标文件，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 工程概况

- 1、工程名称：新建消防控制室、改造消防电气外网、食堂消控及喷灭系统改造、更换防盗门及锅炉房地面自流平。
- 2、工程地点：哈尔滨市道里区群力新区朗江路168号。
- 3、承包范围：图纸及清单工程量。
- 4、承包方式：施工总承包。
- 5、工期：2023年07月15日开工，合同签订后40个日历日内交货。
- 6、工程质量：合格。
- 7、合同总价款（人民币）：大写金额：壹佰肆拾捌万贰仟贰佰柒拾元陆角壹分，小写金额：1,482,270.61元。

## 第二条 甲方权利和义务

1、开工前 3 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 2 份，并向乙方进行图纸会审和现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需水源、电源等施工条件，并说明使用注意事项，施工中使用的的水费、电费在结算时予以扣除。提供存放所用材料的场地。办理施工所涉及的应由甲方办理的消防等申请、批件手续或委托乙方代办理，所需费用由甲方承担。

2、指派 张国强 为甲方驻工地代表，负责对本工程质量、材料、工程进度等合同履行监督检查、认证工作，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。如乙方施工过程中存在质量问题，经甲方代表指出后不改正的，甲方有权责令停工，严重的停止执行合同。

3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备、管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

4、委托黑龙江中阳建设工程有限公司进行工程监理。

### 第三条 乙方权利和义务

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，提供施工组织设计、施工方案和施工进度计划，3 天内交甲方审定，办理施工所涉及的应由乙方办理的工程手续。

2、本工程项目班子成员包括：万玉凤、李克英、许中原、刘立平、王岩。其中项目经理姓名：万玉凤、级别：二级建造师、职务（职称）：项目经理，技术负责人姓名：李克英、职称：工程师。项目经理和技术负责人为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。项目班子成员必须与投标文件相符。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查和增减项记录。参加竣工验收，编制工程结算，提供甲方签字认可的工程量变化清单。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

5、施工中未经有关部门批准和甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备、管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场工程设施和工程成品进行保护。

#### 第四条 材料供应

1、依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），本工程项目所用材料、设备应符合节能环保要求，尤其是胶粘剂、涂料等产品必须是国家认可的环境标志产品认证机构认证的环境标志产品。

2、甲方指定材料种类、品牌、规格、型号和单价等，由乙方负责采购、运输和保管，并承担材料采购、运输和保管费。乙方采购的材料必须用于本工程，不准挪作他用。

3、乙方负责采购的材料、设备，必须符合设计要求的合格产品。乙方应向甲方提供采购的材料、设备产品合格证明，甲方应予签字认可。

#### 第五条 工期保证

1、乙方严格按照本合同要求，保证该工程按时竣工。

2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，提前竣工费用另签协议。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因甲方责任，未按约定时间完成工作，影响工期，工期可顺延。

5、因甲方原因增加工程量或未按本合同工程进度支付工程款，工期可顺延。

6、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

#### 第六条 工程质量和验收

1、乙方必须保证本工程质量，并按相关规定办理。办理工程质量检测手续、向甲方提交工程质量报告。

2、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家有关工程施工验收规范、标准等国家制订的施建筑装饰工程质量验收规范（GB50210-2001）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）工及验收规范为本工程质量评定验收标准。

3、乙方应及时通知甲方对施工过程中的隐蔽工程进行检查和验收，并做好验收记录。如不及时参加验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

4、工程竣工前，乙方向甲方提交工程验收申请，约请甲方和有关部门对本工程进行验收。甲方应自接到验收通知 3 日内，可采取全面验收和抽检验收方法组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方不能在规定时间内组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，看管费用和相关费用由：乙方承担。如甲方在验收过程中发现存在质量问题，应在验收后五日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。造成工程顺延由乙方承担责任。

5、乙方提供竣工资料和验收报告的时间为：2023 年 08 月 25 日前；提供竣工图纸时间和份数为：2023 年 08 月 05 日前，2 份。

6、政府采购中心参与组织的工程验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，应向财政部门建议暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

#### 第七条 资金性质和付款方式

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：1 期：支付比例 70%，完成项目全部建设改造内容，验收合格付款。

2 期：支付比例 30%，完成设备使用培训，具有消防检测资质单位或第三方机构出具消防检测合格报告（或证明材料）。按结算评审金额扣除已支付的 70%后，支付剩余尾款。

3、工程结算形式。固定价格形式竣工结算，按财政评审价格结算，超出部分甲方不予承认。如乙方在施工过程中出现特殊情况，在征求甲方同意的情况下，不论工程内容或工程量如何调整，工程结算时保证不能超出中标价格。

4、工程竣工结算：工程竣工验收后 20 天内乙方向甲方提交工程结算书和其他有关工程资料，并将有关资料送交甲方。如延期递交审计资料，则审计时间顺延。甲方自接到上述资料 20 个工作日内提出审计意见，甲乙双方在不超出中标价格并共同认可的审计额为本工程项目的结算总额。

#### 第八条 质量保证金

本合同不收取质量保证金，乙方在质保期内承担维修责任、如乙方不承担维修或者延迟维修，将承担违约不利后果。

## 第九条 安全生产和防火

1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑工程施工安全技术操作规程》、《建筑工人安全技术操作规程》和其他相关的法规、规范。

2、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

## 第十条 工程保修

1、本工程质量保修期为贰年。

2、质量保修期间，由于施工质量等发生的问题，需要维修时，乙方无偿负责保修。乙方收到甲方保修通知 3 日内，进行保修。

3、质量保修期间，由于甲方使用不当造成的问题，乙方负责维修，甲方负责支付人工和材料费用。乙方收到甲方维修通知 3 日内，进行维修。

4、乙方提供的服务承诺和保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## 第十一条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

## 第十二条 违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期按实际情况顺延。

2、甲方自筹资金不按合同约定时间拨付款，每逾期一天，按应向乙方支付滞纳金。

3、由于甲方提供或确定的材料、设备质量不合格而影响本工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

5、甲方未办理验收手续，提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

6、由于乙方原因逾期竣工，乙方应补偿甲方因逾期竣工所造成的损失。每逾期一天，乙方支付甲方 500 元违约金。

7、由于乙方原因造成本工程质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，并负责因此造成的全部损失。

8、乙方应妥善保管甲方提供的材料、设备和现场堆放的物品及工程成品，如保管不当造成损失，乙方应照价赔偿。

9、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切责任。

11、乙方拒不执行保修期责任和服务承诺，甲方有权扣除全部质量保证金，并追究乙方违约责任。

12、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，按规定程序办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的全部经济损失。

13、其他违约行为按违约额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

### 第十三条、合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可采取以下（B）种方法解决，A 向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。B 向工程所在地人民法院诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

### 第十四条 合同文件组成

1、政府采购谈判文件；2、乙方提供的投标文件；3、甲方提供工程清单；4、投标承诺书；5、评标记录；6、成交或成交通知书。

第十五条 本合同一式三份，政府采购办、，甲乙双方各一份。（可根据需要另外增加）

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

<p>甲方（章）</p> <p>2023年07月14日</p>  	<p>乙方（章）</p> <p>2023年07月14日</p>  
单位地址：道里区群力新区朗江路168号	单位地址：哈尔滨市松北区左岸大街1261号
法定代表人：杨衡程	法定代表人：李绍宝
委托代理人：李剑	委托代理人：齐婉茹
电话：0451-51956030	电话：17614594999
电子邮箱：haxjsj@126.com	电子邮箱：1272117963@qq.com
开户银行：哈尔滨银行股份有限公司 群力支行	开户银行：上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部
账号：1801000001561968	账号：65010078801800002600
邮政编码：150001	邮政编码：150001

### 合同附件

工程类

1、供货商承诺具体事项：

为保证工程顺利实施和工程质量先做出如下承诺：1、按招标文件要求进行施工，服从监督管理。2、为保证工程质量，现场工程管理人员需与投标管理人员一致，项目经理每天（早

9:00 下午 15:00) 签到打卡。3、渣土随拆除清理干净, 现场不得留存垃圾, 施工所用材料需提供质量证明文件和进场复试报告。5、随工程实际进展形成内业资料, 工程完工后提供四份签字盖章齐全的工程内业资料。6、进场人员提供名单, 及身份证, 保证施工安全, 如出现安全问题, 一切责任由施工方负责。

2、售后服务具体事项:

乙方承诺, 保修期内免费维修。本次项目为包工、包料交钥匙工程, 凡工程所需的全部材料及配件, 均有乙方中韧宝平建设有限公司承担。


3、其它具体事项:

完成设备使用培训, 具有消防检测资质单位或第三方机构出具消防检测合格报告 (或证明材料)

甲方 (章)



乙方 (章)



2023年07月16日



## 情况说明

哈尔滨市政府采购中心：

我司于 2023 年 7 月 5 日中标项目名称：哈尔滨轻工业学校新建消防控制室、改造消防电气外网、食堂消控及喷灭系统改造、更换防盗门及锅炉房地面自流平，项目编号：[230101]HC[CS]20230037。并于 2023 年 7 月 16 日签订政府采购合同，我司工作人员更换，在上传政府采购合同过程中操作失误，延误上传时间，特此说明。我司已进行操作培训，避免再次发生。

说明人：中物宝平建设有限公司

日期：2023 年 08 月 02 日

